ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных
проектов, прошедших конкурсный отбор в 2022 году в рамках
государственной программы Новосибирской области
"Управление финансами в Новосибирской области",
по состоянию на "22" июня 2022 г. <1>
Благовещенский сельсовет Купинского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
	N п/п
	Наименование
	План
	Исполнение

	1
	Общая сумма Проекта
	258645,60
	258645,60

	2
	Средства Субсидии
	198958,15
	198958,15

	3
	Средства бюджета поселения
	39791,63
	39791,63

	4
	Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии
	20
	20

	5
	Инициативные платежи
	19895,82
	19895,82

	6
	Доля инициативных платежей от суммы Субсидии
	10
	10

	7
	Денежные средства граждан
	0,00
	0,00

	8
	Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии
	
	

	9
	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0,00
	0,00

	10
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	0,00
	0,00



Глава Благовещенского сельсовета Купинского района Новосибирской области
Шендрик С.М.              __________________________
 Ф.И.О.                                             подпись
22.06.2022г.
<1> Отчеты формируются нарастающим итогом.








ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2022году в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами
в Новосибирской области", по состоянию
на "22" июня 2022г.


1. Наименование Проекта: ремонт крыльца и установка пандуса в ДК Благовещенка.
2. Место реализации Проекта: МКУ Благовещенского сельсовета "КДЦ"
Муниципальное образование : Благовещенский сельсовет
Населенный пункт : д.Благовещенка
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	N п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	258645,60
	258645,60

	2
	Финансовое обеспечение, всего:
	258645,60
	258645,60

	2.1
	средства Субсидии
	198958,15
	198958,15

	2.2
	средства бюджета поселения
	39791,63
	39791,63

	2.3
	инициативные платежи, всего:
	19895,82
	19895,82

	2.3.1
	денежные средства граждан
	19895,82
	19895,82

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0,00
	0,00

	3
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:
	0,00
	0,00

	3.1
	вклад жителей поселения
	0,00
	0,00

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0,00
	0,00



4.  Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,
проведенных в рамках Проекта: ______
5.  Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей
поселения, индивидуальныхпредпринимателей    и    юридических   лиц,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1. Жители поселения:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
завершен полностью__________________________________________________
6.2.  Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по
какой причине не было сделано:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Дата
начала осуществления Проекта - 23.03.2022г.
ввода объекта в эксплуатацию - 11.06.2022г.
8.  Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная
группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	

	недобросовестный подрядчик
	

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	

	неблагоприятные погодные условия
	

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	

	прочее (описать)
	

	
	

	
	


9.  К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Благовещенского сельсовета Купинского района Новосибирской области

Шендрик С.М. __________________________
 Ф.И.О.                                             подпись

Руководитель инициативной группы

Половинко И.А. __________________________
 Ф.И.О.                                             подпись

22.06.2022г.


